Proyecto Centros

Lista de ideas:

- Principal.html
- Login.html
- Experiencias.html => formulario de envío de experiencias
- Ecohuerto => calendario de siembra
- HTML de cada centro
- Insertar, modificar usuarios
- Insertar, modificar experiencias
- Insertar, modificar calendario
- Eliminar usuarios, experiencias, calendario
- Consultar calendario
- Enviar tu experiencia
- Aceptar y rechazar experiencias

Tareas Frontend:

- Página Principal
- Página Login
- Página EcoHuerto
- Página Centro 1
- Página Centro 2
- Página Centro 3
- Página Centro 4

Tareas Backend:

- Gestión Usuario Conectado.
- Servicio login.
- Insertar Experiencia Borrador.
- Aceptar Experiencia Borrador por administrador.
- Listar Experiencias.
- Rechazar Experiencia.

Reparto de tareas:

Noemí.

• Realizará el servicio de login.

Alejandro.

• Realizará las tareas de la parte frontend.

Benigno.

• Creará todo lo relacionado con la parte del calendario.

Raúl.

• Realizará las consultas a la base de datos.

Fechas para la revisión de tareas:

22 de enero

• Tener las ideas claras y empezar a realizar alguna de ellas.

29 de enero

• Tener la parte más visual terminada y empezar a juntar la parte frontend con la backend.

5 de febrero

• Tener terminada la web y que todas las funciones estén implementas y en funcionamiento.

12 de febrero

• Revisión de web y comprobación de todo su funcionamiento.